

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. Z0112/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

### Zmluvné strany:

#### 1./ Objednávateľ

**Obec Závada**  
Sídlo: Obecný úrad č. 54, 991 21 Závada  
Právna forma: samospráva  
Štatutárny zástupca: Miroslav Kalmár. – starosta obce  
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy: Miroslav Kalmár – starosta obce  
Splnomocnený zástupca vo veciach technických a realizačných: Ing. Igor Kokavec – stavebný dozor  
IČO: 00 319 708  
DIČ: 2021243334  
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s. , expositúra Lučenec  
Číslo účtu: SK95 5600 0000 0060 1070 6004  
SWIFT kód BIC: SUBASKBX  
Telefón/Fax: +421 47 487 71 32, +421 905 243 137  
e-mail: obeczavada@dtnet.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2./ Zhotoviteľ:

**Jozef Šaranko STEAM**  
Sídlo: Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš  
Štatutárny zástupca: Jozef Šaranko  
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy: Jozef Šaranko  
Splnomocnený zástupca vo veciach technických a realizačných: Karol Csernus - stavbyvedúci  
IČO: 33 252 459  
DIČ: 1020600988  
IČ DPH: SK1020600988  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava, expositúra Veľký Krtíš  
Číslo účtu: 355843402/0200  
Telefón/Fax: +421 474831289, +421 903 512 983  
e-mail: s\_team@stonline.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. Z0112/2018 sa mení odsek 6. cena diela a platobné podmienky.

### 6. Cena diela a platobné podmienky

- 1.1. Pôvodná cena za vykonanie diela je dojednaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je výsledkom verejného obstarávania v sume
- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| bez DPH            | 40.871,42 €,        |
| DPH                | 8.174,28 €,         |
| <u>vrátane DPH</u> | <u>49.045,70 €.</u> |

Týmto dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. Z0112/2018 sa mení odsek 6. cena diela a spôsob zhotovenie diela. Cena diela 49.045,70 € sa skladá s dvoch častí nasledovne:

- Prístavba požiarnej zbrojnice: 32 470,50 € - prevedená v roku 2019
- Rekonštrukcia prístupovej spevnenej plochy: 16 575,20 - bude sa realizovať v roku 2020

Zmluvné strany sa navzájom dohodli že v roku 2020 na „Rekonštrukcii prístupovej spevnenej plochy sa prevedú práce a ich financovanie nasledovne:

- Na základe poskytnutej dotácie a združených vlastných finančných prostriedkov zhotoviteľ prevedie práce a nakúpi materiál na stavbu v cene **6 500 €**, ktoré po dokončení stavby bude objednávateľovi fakturovať.
- Objednávateľ formou brigád dobrovoľnými hasičmi prevedie práce v cene **10 075,20 €**, tieto práce sa fakturovať nebudú, ale započítajú sa do celkovej ceny stavby.
- Cena Rekonštrukcia prístupovej spevnenej plochy bude **16 575,20 €**

Celková cena diela **49 045,70 €** tak zostane zachovaná a stavba po dokončení bude plne funkčná

Cena diela je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi v súvislosti s vykonávaním diela vzniknú alebo vznikli.

Ostatné body zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.


V Závade, dňa: 04.05. 2020

Za zhotoviteľa:

**Jozef ŠARANKO STEAM**  
 Železničná 6  
 990 01, Veľký Krtíš  
 IČO: 35 252 450  
 DIČ: SK2020610088

Jozef Šaranko - majiteľ

Za objednávateľa:



Miroslav Kalmár – starosta obce

